

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

w układzie chronologicznym:

Nazwa zadania: „*Razem w nowej Europie*”

| Termin | Działanie |
|------------------------------|---|
| | ETAP I - PRZYGOTOWANIA |
| 1-28 luty 2007 r. | Wybór fotografii na wystawę i do katalogu, pisanie tekstów, tłumaczenie na język angielski, rumuński, bułgarski, zaplanowanie dystrybucji wystaw w galeriach w Bułgarii i Rumunii oraz potwierdzenie terminów ekspozycji. |
| 1-31 marzec 2007 r. | Projekt i druk: katalogu, plakatu, ulotki reklamującej wystawę, wykonanie powiększeń na wystawę, zakup sprzętu do prezentacji multimedialnej. |
| | ETAP II - REALIZACJA |
| 12 – 25 kwiecień 2007r. | Wernisaż wystawy w dniu 12 kwietnia w Galerii „Helios”, Timisoara w Rumunii, udział w wernisażu organizatorów z Rzeszowa oraz przedstawiciela Instytutu Kultury Polskiej w Rumunii. |
| 9 – 20 maj 2007 r. | Ekspozycja wystawy w Satu Mare. |
| czerwiec/lipiec 2007 r. | Przetransportowanie wystawy do Bułgarii, ekspozycja wystawy w klubie „Kultura” w Smolian. |
| wrzesień/październik 2007 r. | Ekspozycja wystawy w Gabrovo w galerii „Dom Humoru i Satyry” udział organizatorów w wernisażu. |
| listopad 2007 r. | Ekspozycja wystawy w Rzeszowie, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. |
| | ETAP III - PODSUMOWANIE |
| listopad 2007 r. | Zebranie dokumentacji z wernisaży, podsumowanie, rozliczenie projektu. |